PROJET DE CHAUFFAGE A BOIS
CHAUFFER LES MENINGES
AVANT DE CHAUFFER LES LOCAUX

1 Mise en place du projet

Depuis plusieurs années, nous nous posons des questions sur les
consommations d’énergie dans les locaux de I'Association des Amis des
Campagnes de France qui gere le centre de formation en élevage a
Canappeville. Isolés les uns des autres, chaque batiment posséde sa propre
source d’énergie et plusieurs sources sont utilisées : électricité, fioul et gaz.
Bien que des rénovations aient été entreprises, des chaudieres anciennes sont
encore présentes. Nous serions donc amenés a réaliser des travaux. Par
ailleurs, les cours du pétrole fluctuent fortement et ils seront durablement
orientés vers la hausse. Enfin, dans le cadre du Grenelle de I'environnement,
nous nous devons, en tant que centre de formation, de montrer 'exemple et
d’intégrer ces principes dans nos formations.

En 2005, nous avons démarré une réflexion sur la mise en conformité vis a vis
du bien-étre animal de nos élevages qui servent d’ateliers pédagogiques pour
stagiaires et apprentis en formation. Outre I'agrandissement de la surface mise
a disposition des animaux, la question du chauffage de I'élevage porcin s’est
posée. Cet élevage est chauffé avec de I'électricité et nous ne souhaitons pas
accroitre cette consommation d’énergie et ni rompre le contrat EJP que nous
avons. La création de batiments neufs nous autorise tous types de chauffage.
Trés vite la piste du chauffage a eau s’est révélée une bonne solution, il ne
restait plus qu’a décider la source d’énergie. Ayant un massif forestier de 315
ha en gestion, cette source nous semblait intéressante et cohérente sur le site.
Tout cet ensemble contribuera a réduire les émissions de gaz a effet de serre, a
stabiliser les charges de chauffage, a promouvoir cette source d’énergie aupres
des stagiaires et des apprentis du centre de formation.

Ainsi énoncé aupres des collectivités territoriales ou du public que nous
accueillons, notre projet est vite apparu comme attrayant et dans I'air du temps.
Il faut cependant s’armer de courage pour mesurer la faisabilité technique et
financiére. Avec maintenant un peu de recul, c’est la partie technique qui s’est
avérée la plus complexe. Notre projet est trop gros par rapport a des
installations « clés en main de 10 a 50 kwh» mises en place chez des
particuliers qui ne nécessite pas d’étude particuliére.
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Notre installation est trop petite par rapport a des collectivités territoriales de
plusieurs méga wh ou une étude approfondie préalable nécessitant un gros
budget s’amortie sur d'importantes consommations de chaleur.

2 Evaluer les besoins thermiques des locaux

Seul, il est impossible de s’aventurer dans un tel projet. Nous avons décidé de
faire appel & Biomasse Normandie via TADEME pour mener a bien ce dossier.
Biomasse Normandie a réalisé une étude de la situation en intégrant tous les
batiments du site.

Quatre principaux lieux sont consommateurs d’énergie :

e Les deux batiments de formation et d’hébergement (4 salles de cours,
une salle informatique, 56 chambres, sanitaires)

e Les batiments administratifs et de restauration (accueil, bureaux,
réfectoire, cuisine, salles de réunion et hébergement de 5 personnes
résidentes)

e |’élevage pédagogique porcin (gestantes, maternités et post-sevrage)

VUE AERIENNE DU SITE ET IMPLANTATION DES BATIMENTS

e v

Légende :

A : Salles de cours
et hébergement

B : Salles de cours,
restauration et
administration

C : Salles de cours
et hébergement

D : Atelier
pédagogique
porcin
(non étendu)

Source : IGN France
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Caractéristigues des batiments

Batiments Usage Surface (m2) Besc_)ms
thermiques
A Salles de cours et 350 (x 3 niveaux) Chauffage et eau
31 chambres construit en 1967 chaude sanitaire
Bureaux 450 (2 niveaux)
oo Essentiellement de 1800
B restauration et Chauffage
| et 1991 pour la
ogement :
restauration
C Salles de cours et 450 (x 3 niveaux) Chauffage et eau
25 chambres construit en 1965 chaude sanitaire

Consommations d’énergie

Les consommations des futurs batiments de I'élevage pédagogique porcin sont
estimées en équivalents fioul, alors que les besoins des autres batiments ont
été estimés en fonction des consommations constatées sur plusieurs années
avec nos factures.

Consommations actuelles

Litres MWh PCI
Batiment A 10 000 100
Batiment B 11 000 110
Batiment C 9 000 90
Maternité 7 500 75
Porcherie E | Post-sevrage 3 000 35
Gestantes 1 500 15
Total 43 000 420

On constate une forte consommation de fioul qui représente 28 800 € par an
pour les batiments A, B, et C. Ainsi, la situation est trés sensible aux évolutions
du cours du pétrole. Il faut par ailleurs ajouter un codt d’entretien estimé a 2 000
€ par an.

Dans cette hypothése, nous devrions construire une chaufferie et installer une
chaudiére a fioul pour I'élevage porcin. Le montant de linvestissement est
estimé a 39 000 €HT (soit 3 500 € /an sur 15 ans). Par ailleurs, il faudrait
renouveler au moins une des chaudieres existantes dans les batiments B ou C.
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Fin 2008, une premiere étude de pré-
faisabilité fut réalisée en limitant le projet
a un batiment de formation (C) et a
I'élevage pédagogique (D) proches l'un
de l'autre. Pour ce projet, une chaudiere
de 120 a 150 kwh était nécessaire. Sur
ces bases, nous avons fait appel a des
constructeurs de chaudieres pour avoir
une idée du montant de l'investissement.
Avec les constructeurs, il est apparu qu’il
etait préférable d’y englober les autres
batiments (A et B) pour bénéficier des
économies d’échelle. La future chaufferie
serait installée dans wune ancienne
porcherie désaffectée située a mi-
distance des deux groupes de batiments.

Malgré I'étude réalisée via 'ADEME, il est étonnant de constater que des
constructeurs ne s’embarrassent pas de ces éléments. En ayant fait un tour des
lieux, des constructeurs nous ont proposé des chaudieres dont la puissance
allait de 150 kwh a plus de 400 kwh. N’ayant pas de recul avec une installation
de chauffage a bois, cela nous a laissé perplexe. Nous avons ainsi en face de
nous des constructeurs de chaudiéres mais pas des chauffagistes. Qui croire
quand chaque entreprise avance des arguments parfois convaincants et parfois
contraires aux propos du concurrent ?

3 Diagnostiquer la situation et se faire aider

Malgré la contribution de 'ADEME, on ne s’improvise pas concepteur d’un
systéme de chauffage. Nos connaissances dans la mise en ceuvre étant
limitées et face aux multiples propositions, nous avons décidé de nous faire
aider avec un bureau d’étude plusieurs fois cité au cours des visites de
chaufferies de taille semblables a celle envisagée.

Le bureau d’étude « Bureau d’Etude Thermique Didier BLIN » a donc été
sollicité pour plusieurs missions : diagnostic énergétique sur I'ensemble des
batiments, la mise en ceuvre d’'un cahier des charges et appel d’offre, I'analyse
des réponses a l'appel d’offre, le suivi des compléments d’informations et des
options retenues, le suivi de chantier, le suivi des facturations et des paiements,
la réception des travaux.
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Le diagnostic énergétique a fait apparaitre plusieurs postes a améliorer :

e Une isolation thermique faible des locaux (plafonds, murs)

¢ Des huisseries anciennes provoquant de fortes déperditions de chaleur

e Des chaudiéres anciennes grosses consommatrices d’énergie fossile
(fuel et gaz)

L’installation d’'une chaudiere a bois répond pleinement au troisieme constat.
Les autres postes seront a améliorer dans les années a venir au fur et a
mesures des rénovations entreprises dans les locaux.

Le cahier des charges détaillé

Pour réaliser des appels d’offre aupres des entreprises, il fallait un cahier des
charges qui détaillait nos souhaits dans chaque batiment et tous les matériaux
nécessaires pour les réaliser. Cela a permis de clarifier nos objectifs et de se
mettre d’accord sur certains choix techniques et pratiques. Trois gros lots ont
été constitués :

¢ la production d’eau chaude (silo, déssileur et convoyeur, chaudiére),

¢ |e circuit de distribution d’eau chaude, le raccordement aux installations
existantes et leurs régulations,

e Les travaux des terrassements (pour la construction du stockage, le silo
et sa galerie technique, l'ouverture et la fermeture des tranchées
nécessaires a la mise en place des canalisations enterrées).

La magonnerie du hangar de stockage et de la chaufferie.
La couverture du hangar de stockage.
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Le cabinet d’étude s’est chargé de toute la partie production et circulation d’eau
chaude. Nous avons conserve le reste qui était dans nos capacités (apres la
réalisation de I'atelier porcin, nous étions roédés !).

Pour chaque poste de travaux, 2 a 4 entreprises ont répondu, mais nous en
avons vu bien plus sur place. Leurs comportements sont la aussi parfois
surprenants. En effet, lors des discussions, certaines nous ont demandé si nous
souhaitions vraiment mettre en place ce projet. Elles nous ont fait état que pour
10 devis présentés, seulement 1 ou 2 aboutissaient. Alors pourquoi perdre son
temps !

Par ailleurs, étant donné que nous avions réalisé des demandes de soutien
(subventions) auprés de TADEME et du Conseil Régional de Haute-Normandie,
les devis correspondant aux appels d’offres ont présenté de trés gros écarts. A
titre d’exemple pour le lot circulation d’eau chaude, les devis sont allés de
128 000 € a plus de 230 000 € pour des prestations équivalentes (d’aprés le
bureau d’étude). Certains en recherche de travail ont présenté des devis
conformes aux colts rencontrés dans d’autres situations. D’autres ont
augmenté les prix car nous serions soutenus avec des subventions qui leurs
reviendraient en grande partie. Nous n’avions pas lintention de gaspiller
I'argent publique, c’est pourquoi nous avons retenu des offres moins colteuses
tout en veillant & ne pas perdre la qualité des matériaux et des services.

4 Réaliser le montage financier

Financierement, ce projet est intenable seul. La mise en place d’une chaudiére
a fuel ou au gaz aurait été alors a envisager. En effet, les chaudieres biomasse
ont une rentabilité semblable ou meilleure aux autres énergies si des aides sont
octroyées. Pour notre part, le Conseil Général de I'Eure, le Conseil Régional de
Haute-Normandie et TADEME nous ont soutenus dans ce projet et nous les
remercions. Prés de 300 000 euros auront été investi. Plus de la moitié est
prise en charge par ces aides.
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Pour ces dossiers, plusieurs contacts ont été pris auprés de ces structures dés
que l'idée de notre projet a germé. Le fait d’avoir été épaulé pour les études et
la réalisation a donné une crédibilité et certaine stature a 'ensembile.

Ainsi nous ne pouvons que conseiller de se faire aider lors du montage d’un tel
projet. Il faut se méfier des concepts clé en main qui ne sont pas transposables
chez soi dés lors que la taille dépasse largement celui d’'une maison individuelle
ou celui d'un élevage. Il est nécessaire de visiter des installations pour se faire
une idée, éviter des erreurs et collecter des noms d’entreprises susceptibles
d’intervenir. Aprés avoir chauffé les esprits, il nous reste a chauffer les locaux.

Amédée HARDY

Nous détaillerons les différents travaux
dans un prochain ABREUVOIR
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